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1.- PROGRAMA DE ACTUACION Y ESTUDIO ECONOMICO FINANCERO 
DEL PLAN GENERAL: FUNCION Y CONTENIDO 

 
El Programa de Actuación del presente Plan General establece, a grandes rasgos, las 

previsiones de objetivos y directrices del instrumento de planeamiento así como la división 
temporal y los plazos en los que se debe de desarrollar su ejecución. 
 

Entre las previsiones se incluyen las específicas relativas al establecimiento de sistemas 
generales, así como las etapas cuatrienales en las que han de desarrollarse las 
determinaciones del suelo urbanizable delimitado. 
 

Se incluyen también los plazos en los que ha de completarse la urbanización en suelo 
urbano o realizarse las operaciones de reforma interior en el mismo. 
 

En el Estudio Económico Financiero se contiene la evaluación económica de la 
ejecución de las obras de urbanización correspondientes a la estructura general del 
territorio, así como la evaluación de la programación establecida para el suelo urbano, 
determinando el carácter público o privado de las inversiones que deben realizarse. 
 

Todo ello de acuerdo con lo señalado en el Artº 12 de la L.S./76 y artº 37, 41 y 42 del 
R.P. 
 
 
 

2.- OBJETIVOS A ALCANZAR CON EL PLAN GENERAL 
 

Como ya se ha comentado en la Memoria de este Plan General, los objetivos 
fundamentales a alcanzar con el desarrollo de sus previsiones, vienen determinados por el 
modelo de ciudad pretendido con el Plan Estratégico. Por ello se han asumido como 
objetivos, tanto el objetivo central como los objetivos fijados en cada una de las líneas 
estratégicas. 
 

Dentro de los objetivos del Plan Estratégico, son las acciones con incidencia territorial, 
las que determinan los objetivos que marcan el desarrollo de este instrumento de 
planeamiento. 
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3.- PROGRAMA DE ACTUACION 
 
 
3.1.- Objetivos estratégicos de la ciudad para hacer de Eibar una ciudad renovada, 

dinámica y de calidad, reforzando su capitalidad de la comarca del bajo deba 
 

El Plan General de Ordenación Urbana define y ordena en el territorio las múltiples 
actuaciones que propone como proyecto y modelo de ciudad, justificando asimismo su 
viabilidad en el tiempo, aspecto que corresponde precisamente a este documento. Así, la 
programación de las iniciativas y consiguientemente de las inversiones se realiza en 
función de las necesidades evaluadas y de las prioridades marcadas que dan respuesta a los 
objetivos estratégicos que se perfilan para el futuro de Eibar. 
 

Como ya se recoge en el documento correspondiente a la memoria, el proyecto aporta a 
la ciudad los medios necesarios para consolidar una mejora de la calidad urbana, equilibrar 
la distribución de usos en el territorio y conseguir una ciudad atractiva para sus habitantes 
permitiendo aumentar su protagonismo en el País Vasco y su proyección exterior. 
 

Así, el objetivo estratégico de transformar, diversificar y modernizar la estructura 
económica productiva de Eibar encuentra respuesta en la preparación y gestión del suelo, 
en gran parte desde la iniciativa pública y con el consiguiente control del precio, lo que, 
junto a la calidad ambiental del territorio que se dispone, a las mejoras sustanciales que el 
proyecto incorpora como valor añadido en este sentido -nuevas áreas recreativas y 
equipamientos-, así como a la intervención prevista en materia de infraestructura del 
transporte -red viaria, ferroviaria, ...- y del saneamiento -, debe situar a la ciudad en una 
posición competitiva para el asentamiento de nuevas actividades productivas. 
 

El objetivo esencial final es el de hacer confluir todas las acciones y las inversiones 
previstas consiguiendo un efecto sinérgico que dé como resultado la transformación y 
adecuación de la ciudad a las demandas del presente y de un futuro próximo. 
 

Para ello se programan todas las acciones diseñadas y evaluadas pormenorizadamente, 
desarrollándose a continuación su descripción sectorial, destacándose las siguientes 
acciones, agrupadas por cada una de las Líneas Estratégicas. 
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4.- PROGRAMA DE OBJETIVOS 
 
 
4.1.- Línea estratégica 1: Transformar, diversificar, y modernizar la estructura 

económica productiva de Eibar 
 

En esta Línea se incluyen acciones que no tienen una clara repercusión territorial en 
tanto que se plantean acciones de impulso de la diversificación de las actividades. 
 

No obstante, sí que tienen una incidencia relevante desde la perspectiva de las 
actividades que se pretenden potenciar, por lo que se consideran en la formulación del 
documento definitivo del Plan. 
 

También debe tenerse en cuenta que alguna de las acciones propuestas, que tiene 
carácter supramunicipal, como es la acción del desarrollo de suelo en Mallabia, debe ir 
acompañada de una mejora de las comunicaciones a la zona de actuación, completando el 
trazado de la variante con la perspectiva de las nuevas necesidades generadas por este 
desarrollo. No obstante, la propuesta presentada en el Avance de este Plan General, fue 
desestimada por la Corporación del Ayuntamiento de Ermua, por lo que esta cuestión 
quedará pendiente de resolución. 
 
 
4.1.1.- Impulsar una política activa de suelo industrial de calidad 
 

• Desarrollo de nuevo suelo industrial en Ibur Erreka y Matsaria. La actuación en el 
ámbito de Ibur Erreka, conlleva también la implantación de nuevas actividades, 
previa preparación del suelo y urbanización del polígono, en terrenos que se 
encuentran total o parcialmente fuera de los límites municipales de Eibar. Se trata 
de una actuación que comprende a tres municipios de dos territorios históricos. 

 
A iniciativa del Ayuntamiento de Eibar, contando con los Ayuntamiento de 
Zaldibar y Elgeta, y el impulso de la iniciativa privada, tras la adopción de los 
Criterios, Objetivos y Soluciones Generales de este Plan General, se ha iniciado el 
proceso de desarrollo de este ámbito, por lo que se incorporan al presente Plan 
General, las determinaciones del Plan Parcial que se encuentra en tramitación. 

 
• En el ámbito de Matsaria, se diferencia la actuación en dos zonas separadas por la 

variante. En la zona norte, se incorporan las determinaciones del Plan Parcial que 
se encuentra en fase de tramitación. 
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• En el ámbito de Azitain, se incorpora el desarrollo de un ámbito como continuidad 
de Erisono I. 

 
 
4.1.2.- Desarrollar una infraestructura de servicios técnicos y tecnológicos que 

impulsen la renovación empresarial e industrial 
 

• Colaboración con Tekniker en la búsqueda de nuevos productos y desarrollo 
tecnológico de empresas. 

 
Esta actuación, tras la exposición del Avance, se concretó en la necesidad de ampliación de 
las instalaciones de la Fundación Tekniker, buscando una ubicación que tuviera capacidad 
de resolver las necesidades específicas de su actividad. 
 
 
4.1.3.- Potenciar y consolidar actividades industriales adecuadas al nuevo modelo de 

ciudad y que regeneren el tejido industrial 
 

• Potenciar la implantación de “actividades limpias” 
• Visión artificial 
• Optica 
• Inteligencia artificial 
• Nuevos materiales (composites, superaleaciones..) 

 
La consecución de este objetivo, se posibilita desde el presente Plan, con la calificación de 
suelo para actividades económicas en condiciones óptimas para la implantación de estas 
actividades, así como con la regulación de estos usos posibilitando su implantación en el 
núcleo urbano, en la proximidad del suelo destinado al uso residencial, siempre que las 
características de las actividades a implantar las hagan compatibles con el uso residencial. 
 
 
4.1.4.- Impulsar la actividad industrial en el municipio con mejora de la oferta 
 

• Posibilitar la implantación de un centro comercial de primera línea que actúe de 
motor de la actividad terciaria. 

 
 
4.2.- Línea estratégica 2: Renovar Urbanísticamente la ciudad y mejora del medio 

ambiente 
 
En esta Línea Estratégica es donde se planteaban los objetivos que más claramente tenían 
incidencia territorial. Concretados en los siguientes apartados: 
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4.2.1.- Impulsar una política de regeneración del uso del suelo y rehabilitación de 

espacios o edificios obsoletos 
 
Las acciones que se incluían para lograr este objetivo, eran múltiples y algunas de ellas se 
han ido ejecutando por el impulso del Ayuntamiento de Eibar en coordinación con la 
iniciativa privada. 
 

• Impulsar una política que permita el desarrollo del programa de Modificación de 
Usos del Suelo y el aprovechamiento y reconversión de edificios industriales 
obsoletos 

• Reconversión y modificación de usos del suelo de empresas que han cerrado 
• Eliminación de ruinas industriales 
• Reutilización de edificios singulares infrautilizados 
• Impulsar una política de vivienda de V.P.O., reutilizando y/o reconvirtiendo 

edificios industriales obsoletos 
 

Se introducen en las ordenanzas una serie de disposiciones que posibilitan 
la reutilización de los edificios existentes para usos diferentes a los que 
han albergado hasta ahora. Por otra parte, se trata de mantener la mezcla y 
diversidad de usos que tradicionalmente se han producido en el casco 
urbano de Eibar y que es uno de los elementos fundamentales de la 
sostenibilidad de la Ciudad. 

 
• Rehabilitar el área urbana de TXONTA para uso no industrial, esponjando la 

edificación. 
 

Se remite la ordenación del ámbito de Txonta, a un Plan Especial de 
reforma interior que determine la ubicación concreta de cada uno de los 
usos y la disposición de la edificación. Como criterio general, se ha tratado 
de alcanzar una calidad urbana equiparable al centro de la ciudad. Con el 
objetivo de poder desarrollar la actuación sin tener que introducir 
densidades de edificación excesivamente elevadas, se solicitó la 
participación de otras Administraciones en la financiación de la 
regeneración del barrio. No obstante, todas las propuestas presentadas 
fueron rechazadas por las Administraciones que podían aportar recursos 
económicos (Programa Urban, Programa Izartu, Programa de 
Regeneración de Areas Degradadas de la Diputación Foral de Gipuzkoa), 
por lo que se ha tenido que plantear una actuación cuya viabilidad 
dependiera exclusivamente de los aprovechamientos urbanísticos que 
pudieran preverse.  
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• Rehabilitar el área urbana de MATSARIA para uso industrial, esponjando la 
edificación y modernizando los emplazamientos. 

 
Las características de ubicación de esta zona de la ciudad, con la previsión 
de la desaparición de la barrera urbana que significan en este momento la 
traza del ferrocarril y la estación, convierte a este ámbito en un área de 
nueva centralidad y de indudable interés para la ciudad. 

 
Por ello se remite la ordenación del ámbito situado al sur de la variante, a 
un Plan Especial que analice las características y condiciones particulares 
de esta zona, y la conexión con la variante y con la ciudad debiendo 
resolver la situación transitoria que pueda existir hasta que se ejecute la 
solución prevista para la variante ferroviaria. 

 
• Incentivar la renovación urbana, acometiendo la regeneración de Fermín Calbetón 

Kalea, solución de los estrechamientos que persisten (Isasi, Errebal), y actuaciones 
de urbanismo comercial. 

 
Son actuaciones contempladas en el presente Plan, cuya resolución se 
plantea desde la delimitación de unidades de ejecución, que en el proceso 
de equidistribución y urbanización, la nueva ordenación resuelva el 
conflicto de las edificaciones existentes desde principios del siglo pasado. 

 
Con relación a las actuaciones de urbanismo comercial, se ha tramitado un 
plan estratégico de rehabilitación comercial, en el que se han definido una 
serie de actuaciones centradas fundamentalmente en la movilidad y 
reurbanización de las calles. 

 
En esta perspectiva, en el presente Plan se asumen las determinaciones del 
Plan de Accesos Mecánicos, y se incorporan propuestas de reurbanización 
y peatonalización de diversas zonas con el fin de mejorar las condiciones 
de la calle para el uso de los peatones frente al vehículo. 

 
• Incentivar la reconversión a viviendas de locales en plantas inferiores de edificios 

de uso mixto. 
 

Se incluyen en las ordenanzas una serie de disposiciones que posibilitan la 
reutilización de los locales y plantas de los edificios situados en las zonas 
de uso global residencial que han albergado actividades productivas. 
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• Reconsideración y estudio pormenorizado de ALFA como equipamiento de nueva 

centralidad. 
 

Fruto de la propuesta presentada en el Avance de este Plan General, se 
suscribió un convenio con la empresa Alfa, del que se derivó una 
modificación puntual de las normas subsidiarias, con el objetivo de 
avanzar el proceso de reconversión y recuperación para la ciudad de la 
zona ocupada por sus instalaciones. En el presente Plan se incorporan las 
determinaciones correspondientes a este ámbito establecidas en la señalada 
modificación. 

 
• Establecer una política urbanística que permita viabilizar las actuaciones, que se 

entiendan de interés para la ciudad. 
 

Aunque no es exigible reglamentariamente, se ha realizado un detallado y 
pormenorizado estudio de viabilidad de cada uno de los ámbitos de gestión 
contemplados en el Plan.  

 
• Efectuar un análisis de la posible ubicación de viviendas de baja densidad “a 

media ladera” en el entorno del suelo rústico, en contacto con el medio físico. 
 

Esta acción tuvo su reflejo con una propuesta presentada en el Avance del 
Plan General. No obstante, las sugerencias presentadas durante el período 
de exposición al público, derivaron en que en el acuerdo Plenario de 
adopción de los criterios, objetivos y soluciones generales, se eliminara 
dicha propuesta. 
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4.2.2.- Mejorar la infraestructura de comunicación y el servicio de transportes en la 

ciudad 
 

• Concluir la conexión directa de la variante de Eibar con la autopista en su lado 
oeste (3ª Fase) y ejecutar las “patas” de la segunda fase. 

 
Con relación al primer apartado, ya se ha señalado anteriormente que la 
propuesta contemplada en el avance que tenía por finalidad resolver y 
mejorar la comunicación con los nuevos desarrollos previstos en el ámbito 
de Mallabia, fue rechazada tanto por el Ayuntamiento de Ermua como por 
la Diputación Foral de Gipuzkoa. Tras la remisión del documento 
aprobado inicialmente al Departamento Foral de Carreteras, se incorpora al 
presente Plan General el trazado de la 3ª Fase de la Variante ajustado a la 
alternativa desarrollada por la Diputación. 

 
Con relación al segundo apartado, se trata de obras ya ejecutadas que se 
incorporan a la estructura general del presente Plan. 

 
• Mejora de la comunicación urbana, con viales que completen la red de 

comunicación interna. 
 

Se incluyen en el Plan la ejecución de diversas actuaciones en la trama 
viaria que posibilitan la comunicación interna y completan la red urbana. 
Entre ellas se encuentran las siguientes: 

 
Construcción de un vial desde Otaola hasta Azitain que haga las 
funciones de un elemento de conexión entre los distintos barrios de 
forma que se evite que los tráficos internos pasen por el centro urbano. 
Para ello se propone: 

 
Conexión entre Bista Eder y el vial Arane; 

 
Construcción del vial entre Urtzaile (Jata) y Azitain, que se desarrolla 
de forma sensiblemente paralela a las calles Bidebarrieta, Urkizu, 
Karmen y Barrena, hasta enlazar con la CN-634 en las proximidades 
de su intersección con la Variante, y completa el vial “interbarrios” 
propuesto; 
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Conectar transversalmente y mallar la Variante y el nuevo vial 
“interbarrios” propuesto mediante los siguientes elementos: 
Transformación de Barrenengua; Juan Gisasola; el “par” formado por 
“Estaziño-Arikitzaneko Zubia-Urtzaile” y “Bittor Sarasketa - actual 
acceso a Matsaria”, con el objeto de evitar tráficos parásitos por las 
calles centrales y poder recuperarlas con su condición de calle. No 
obstante, estas últimas actuaciones están condicionadas a la ejecución 
de la Variante Ferroviaria propuesta; 

 
Construcción de un segundo vial entre Torrekua y Otaola, de forma 
que malle el conjunto viario de la zona industrial; 

 
Vial de acceso al nuevo cementerio de Altamira. 

 
• Promover un proyecto de soterramiento y modificación del trazado del ferrocarril. 

 
Tras la exposición al público del Avance en el que se recogía el trazado de 
la Variante Ferroviaria, el 23 de Octubre de 2001, se constituyó la 
Comisión Interinstitucional entre el Departamento de Transportes y Obras 
Públicas del Gobierno Vasco y el Ayuntamiento de Eibar. 

 
Desde la constitución de esta Comisión se ha iniciado un proceso de 
trabajo concretándose en la contratación de los trabajos correspondientes 
al estudio de alternativas de la Variante Ferroviaria en la ciudad de Eibar y 
su ámbito de influencia a la empresa a la empresa Cinsa E.P. 

 
En el contrato se les solicita que analicen las siguientes cuestiones: 

 
• Posibilidad de establecer un servicio de carácter tranviario en unión 

con el del corredor del Deba de forma que se utilice la velocidad 
comercial del ferrocarril en los tramos interurbanos y la del tranvía, 
compatible con el tránsito de peatones y vehículos a motor, en el 
interior de la trama urbana. 

 
• Analizar la solución de la Variante Ferroviaria dedicada, desde esta 

perspectiva, a dar solución al tráfico de largo recorrido de trenes de 
mercancías y viajeros. 

 
• Analizar el punto en el que debe producirse la conexión intermodal 

entre este trazada de largo recorrido y el sistema tranviario planteado. 
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• Analizar el estudio de movilidad de la población de Eibar y su 
Comarca, tanto en la situación actual como en las hipótesis de 
desarrollo de las actuaciones contempladas en el Plan Estratégico y en 
el Avance del Plan General, con incidencia en la movilidad de la 
población de la comarca. 

 
Considerando que el estudio contratado se encuentra aún en fase de 
ejecución, en el presente Plan se contempla el trazado y propuesta de la 
Variante Ferroviaria contemplada en el Avance, dejando la posibilidad de 
que se introduzcan las correcciones necesarias en el momento en el que el 
estudio esté terminado. 

 
 
4.2.3.- Desarrollar un programa de equipamientos y servicios que mejoren el 

atractivo del municipio y su capacidad de acogida 
 

• Peatonalización selectiva del Centro urbano de Eibar. 
 

En el documento del Plan se incluyen diversas actuaciones con las que se 
posibilitaría la generación de zonas 30, en varias zonas del municipio 
permitiendo la total peatonalización de algunas de ellas. 

 
• Cambio cementerio a Altamira 

 
Se incluye en el Plan la delimitación de un ámbito de reserva para 
posibilitar el traslado del actual cementerio, que ha quedado absorbido por 
la trama urbana, al exterior de la ciudad. 

 
• Desarrollo del programa de prevención de inundaciones en el río Ego, y en las 

regatas de Matsaria e Ibur-Erreka. 
 

La zona baja de la regata de Matsaria ha sido encauzada por el Gobierno 
Vasco, quedando el encauzamiento de la zona superior así como el de la 
regata Ibur-Erreka, vinculados a los proyectos de urbanización de los 
Planes Parciales previstos en esas zonas. 

 
• Elaborar y ejecutar un Plan Estratégico de ordenación del tráfico y aparcamiento. 

 
Con posterioridad a la exposición al público del Avance, se contrató y 
elaboró un estudio de tráfico y aparcamiento de toda la ciudad. 
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En ese estudio se constataba la existencia de una significativa carencia de 
plazas de aparcamiento en la red viaria estableciendo una serie de 
propuestas encaminadas fundamentalmente a la regulación de las plazas 
disponibles en la vía pública. 

 
Asumido el problema del aparcamiento en el presente Plan, se propone el 
desarrollo de una serie de actuaciones destinadas a dotar de aparcamiento a 
los barrios acompañadas del Plan de Accesos Mecánicos y de las 
propuestas de peatonalización que servirán para potenciar el tránsito de 
peatones frente a la utilización del vehículo privado. 

 
Esta propuesta se complementa con la alternativa de la solución tranviaria 
que recorrería el municipio en sentido longitudinal por el centro del casco 
urbano, estableciéndose las comunicaciones transversales bien con los 
mecanismos instalados (escaleras mecánicas), o bien con el transporte 
público mediante el Udal Bus. 

 
 
4.2.4.- Mejora medioambiental del municipio con políticas y acciones que impulsen la 

sostenibilidad del sistema 
 

El presente Plan, ha tomado como base de su desarrollo el criterio de la sostenibilidad 
tratando de no comprometer los escasos recursos existentes para las siguientes 
generaciones. 
 

Como criterio se ha tratado de mantener la proximidad en los diferentes usos 
especialmente en lo relativo a la distribución del trabajo y la residencia, se han tratado de 
recuperar los cauces y riberas de los ríos y regatas que hasta ahora solo habían tenido la 
consideración de colectores de todos los vertidos urbanos y se han incorporado diversos 
criterios encaminados a la mejora de la eficiencia energética de las actuaciones y al 
desarrollo de la arquitectura bioclimática. 
 

Se incorpora el Plan de Accesos Mecánicos considerado como un Plan que puede 
mejorar la movilidad y sostenibilidad del sistema reduciendo significativamente la 
utilización del vehículo de motor privado. Teniendo en cuenta las características de la 
ciudad de Eibar, se plantea básicamente un itinerario que posibilite la utilización de la 
bicicleta, que podrá hacerse realidad con la ejecución de la Variante Ferroviaria. 
 

• Culminar la infraestructura de saneamiento de la ciudad, y del tratamiento de 
aguas y vertidos al río: Depuradora de Elgoibar, colectores y mejora de la red en 
la ciudad, proyecto de saneamiento integral. 
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En estos momentos se encuentra en fase de estudio y desarrollo la EDAR 
de Elgoibar, estando previsto el inicio de las obras del Plan Integral de 
Saneamiento, que recogerá los vertidos del río Ego a su paso por Eibar (y 
aguas arriba), a finales del año 2003. 

 
Simultáneamente la Diputación Foral de Gipuzkoa, ha contratado la 
redacción de un estudio de la red de saneamiento de la ciudad de Eibar. 
Las determinaciones de ambos documentos se considerarán incorporadas 
al presente Plan en el momento que sean aprobados. 

 
• Control del chabolismo y de la imagen que ofrece el municipio desde los 

corredores y paso y penetración de Eibar. 
 

En las ordenanzas de este Plan, se incorporan una serie de determinaciones 
que tratan de regular las condiciones de estética de la construcción y de la 
urbanización, remitiendo la regulación específica de las construcciones 
provisionales y de aperos a la redacción de la ordenanza municipal sobre 
Medio Ambiente. 

 
 
4.3.- Línea estratégica 3: dotar a la ciudad de mayor calidad de vida 
 

En esta línea estratégica, se concretaban una serie de objetivos para los que se definían 
diversas acciones. 
 

Considerando las características del contenido de este objetivo principal, la mayor parte 
de las acciones no tenían incidencia territorial, sino que se centraban en políticas de 
actuación y de fomento que pudieran inducir a mejorar la calidad de la ciudad. 
 

No obstante, algunas tienen una incidencia territorial y se han recogido en el presente 
Plan. 
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4.3.1.- Desarrollar infraestructuras, equipamientos y servicios sociales de la ciudad, 

con especial atención a los colectivos menos favorecidos: jóvenes, parados 
 

• Generación de viviendas V.P.O., para colectivos sin acceso a las opciones de 
mercado. 

 
La carencia de suelo disponible para el desarrollo de actuaciones de 
carácter residencial, acompañada de las circunstancias de carácter 
económico y fiscal, ha provocado que el precio de las viviendas que se 
encuentran en el mercado inmobiliario de Eibar, se encuentre a un nivel 
superior al de muchas capitales de provincia. 

 
Se ha realizado, desde la Oficina del Plan General, una encuesta sobre las 
necesidades y características de la vivienda en Eibar, pudiendo destacar, 
entre las conclusiones, el escaso número de viviendas vacías existente. 
Esta circunstancia, añadida a las señaladas en el párrafo anterior, provoca 
un mayor estrangulamiento en el mercado inmobiliario limitando el 
margen de maniobra para que las posibles transacciones inmobiliarias 
tengan cabida dentro de un mercado sin tensiones especulativas. 

 
Por otra parte, la tendencia a disponer de la vivienda en propiedad, actitud 
de una cierta tradición en esta zona, limita significativamente el número de 
viviendas disponibles para el mercado de alquiler. Así se ha podido 
constatar que el mercado de la vivienda de alquiler se encuentra reducido a 
un porcentaje inferior al 10% del total del parque inmobiliario, 
coincidiendo básicamente con la hipotética demanda de esta tipología de 
vivienda. 

 
Todo ello ha provocado la intervención municipal en el mercado 
inmobiliario, reactivando la actividad de la Sociedad Municipal IMESA, 
con el fin de promover diversas actuaciones de viviendas acogidas a algún 
régimen de protección. 

 
Con motivo de estas actuaciones se han tramitado diversas modificaciones 
puntuales de las normas subsidiarias donde se han calificado determinados 
ámbitos destinados a acoger específicamente viviendas de protección 
oficial. 

 
En el presente Plan se incluyen, además de dichos ámbitos, otras zonas en 
las que se prevé el desarrollo específico de viviendas de protección oficial. 
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La ubicación de estas viviendas se propone, desde el propio Plan, en 
lugares concretos tratando de que la distribución sea homogénea en todo el 
municipio. Con la propuesta se cumple con los estándares mínimos 
establecidos en la Ley 17/94. 

 
 
4.3.2.- Hacer de Eibar una ciudad más accesible y atractiva al viandante, 

favoreciendo la movilidad de todas las personas 
 

• Hacer que los edificios de uso público sean accesibles para todos, con especial 
atención a las personas de movilidad reducida. 

 
Para el desarrollo de esta actuación se ha elaborado el Plan de 
Accesibilidad del municipio de Eibar en el que se desarrollan las 
actuaciones necesarias para la mejora de la movilidad, tanto en la vía 
pública como en los edificios de acceso público. 

 
El Plan de Accesibilidad establece un programa de actuación en diversas 
etapas y sus determinaciones se incorporan al presente Plan General. 

 
• Hacer que la ciudad de Eibar favorezca la movilidad de las personas por 

eliminación de barreras arquitectónicas, accesos a edificios, programa de accesos 
mecánicos,... 

 
De forma complementaria a lo señalado en el apartado anterior, se elaboró 
el Plan de Accesos Mecánicos de la ciudad de Eibar, con el que se trataba 
de resolver y mejorar la movilidad de los peatones en el interior de la 
ciudad. 

 
Para ello se efectuó un análisis de itinerarios estratégicos de conexión 
entre los barrios altos y la zona central de la ciudad con el fin de establecer 
los puntos en los que la instalación de escaleras mecánicas podía mejorar 
significativamente el retorno de los ciudadanos hacia las zonas altas de los 
distintos barrios. 

 
Este Plan se ha concluido con la instalación de dieciocho tramos de 
escalera, y en la actualidad está en período de análisis y desarrollo, una 
segunda fase. 

 
Los efectos inducidos por la instalación de estos mecanismos tienen una 
clara relación e incidencia sobre la movilidad y sostenibilidad de la ciudad: 

 
 Se reduce la utilización del vehículo privado a motor. 
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 Se posibilita la peatonalización y restricción de aparcamiento en 
la zona central de la ciudad, rescatando espacio libre para los 
peatones. 

 Se facilita el desplazamiento de personas con movilidad reducida 
(especialmente personas de la tercera edad), recuperando sus 
hábitos de relación social. 

 Se potencia la aproximación de los habitantes de los barrios altos 
a la zona central para el desarrollo de las actividades 
relacionadas con los servicios y el comercio. 

 Como efecto inducido se mejora la imagen y percepción de la 
calidad urbana de la ciudad. 

 Se regeneran y revalorizan las zonas a las que dan servicio. 
 Se reurbanizan los ámbitos de afección. 

 
 
4.3.3.- Impulsar una mejora cualificada de la oferta de infraestructuras socio-

culturales, servicios y actividades de ocio en la ciudad, acorde con su condición 
de capitalidad comarcal 

 
• Generación de espacios públicos de esparcimiento: 

• Parque de Txaltxa Zelai 
• Peatonalización de calles 
• Generación en la zona de San Andrés Pasealekua (Alfa), de un espacio libre 

de uso público 
• Rescatar unidades para espacio público en diversas zonas de la ciudad 
• Soterramiento o cobertura, en su caso, de la línea ferroviaria de cara a 

conseguir espacios de esparcimiento 
 

La ciudad de Eibar, en su configuración actual, es el resultado del 
desarrollo producido en la segunda mitad del pasado siglo XX, donde 
primó la creación de suelo para acoger las actividades económicas y la 
residencia sobre el criterio de creación de ciudad dotada de espacios 
públicos libres. La necesidad de dar respuesta a la demanda de suelo 
producida por las empresas y la población que llegó en busca del trabajo 
que se generaba, estuvo seriamente condicionada por las características 
orográficas del territorio de Eibar. 
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El desarrollo de la ciudad llegó a colmatar todo el territorio disponible con 
pendientes inferiores al 20%. Por otra parte, la introducción de las 
infraestructuras de comunicación viaria (ferrocarril, autopista), la 
existencia de limitaciones geográficas (río Ego y regatas), fueron 
determinantes para que el núcleo urbano terminara siendo un 
conglomerado de edificaciones industriales y residenciales estrechamente 
vinculados y maclados, sin dejar prácticamente suelo vacante para 
destinarlo a espacios libres o de ocio. 

 
Por ello, el objetivo de lograr en el suelo urbano ámbitos de una cierta 
entidad que posibiliten la recuperación de los estándares exigidos en una 
ciudad moderna, en el caso de la ciudad de Eibar, se configura complejo y 
de costosa realización. 

 
En el presente Plan General, no obstante, se incorporan una serie de 
propuestas encaminadas a rescatar para espacios de carácter público, zonas 
actualmente ocupadas por edificaciones industriales obsoletas, o que 
puedan ser liberadas del tráfico de vehículos a motor para el uso del 
peatón. 

 
De forma complementaria, considerando las características y 
peculiaridades de la población, íntimamente vinculada al espacio natural 
que la rodea, se plantea la creación de diversos parques periurbanos que, a 
través de la estructuración que se genera con el parque lineal creado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria, posibilitan la creación 
de una malla de espacios destinados al ocio y esparcimiento, situados en su 
mayor parte en la ladera orientada al sur. 

 
Estas propuestas se complementan con algunas derivadas del Avance del 
Plan General y que han sido objeto de desarrollo a través de 
modificaciones puntuales de las Normas Subsidiarias, como son la 
recuperación del paseo de ribera y el espacio público generado con la 
actuación de regeneración de las instalaciones de la empresa Alfa en San 
Andrés Pasealekua, así como con la cobertura del trazado del ferrocarril en 
el frente del barrio de Amaña. 

 
• Desarrollo de un programa de infraestructuras socio-culturales: 
• Ejecución proyecto Coliseo, Centro de Artes Escénicas 
• Dotación de espacios museísticos 
• Creación de un centro social juvenil 
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Estas actuaciones, algunas de ellas ya en fase de ejecución, tienen relación 
con las dotaciones previstas en la ciudad. 

 
Todas ellas están contempladas en el presente Plan General, incluidas 
dentro del Sistema General de Equipamiento Comunitario. 
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5.- PROGRAMA DE ACTUACION: “OPERACIONES ESTRATEGICAS E 
INTEGRADAS Y ACTUACIONES AISLADAS” 

 
El Programa de Actuación define las intervenciones prioritarias a cuatro y ocho años en 

base a las actuaciones estratégicas para el desarrollo de la ciudad que posibilitan el 
cumplimiento de los objetivos de atracción de actividad económica, mejora de la calidad 
de vida, diversificación de la oferta residencial y consolidación del área metropolitana. 
 

Como "Operaciones Estratégicas e Integradas" se distinguen tres grandes grupos: los 
referidos a "Sistemas Generales de Infraestructura" que dotan a la ciudad de elementos 
infraestructurales básicos -Red Viaria, Depuración, Saneamiento y Encauzamiento, 
Variante Ferroviaria, Tercera Fase de la Variante (En ejecución), y de equipamientos 
estratégicos –Teatro Coliseo, Museo de la Ciudad de Eibar, ambos en fase de desarrollo - 
que sustentan el papel de Eibar en la comarca y la dotan de servicios para la misma; las 
"operaciones integradas" que generan actividad económica e industrial –Centro Comercial, 
Erisono, Ibur-Erreka, Txonta, y Matsaria-; y las "operaciones integradas de vivienda" que 
diversifican la oferta residencial por un lado, y que por otro incluyen la construcción de 
elementos infraestructurales básicos: 
 

 Legarre – Arrajola, que implica el remate de la trama urbana en la 
zona norte del municipio y la creación de una parte del Sistema 
General de Espacios Libres 

 Txonta: que posibilitará la regeneración urbana de este barrio. 
 

Además se incluyen, agrupadas, el resto de actuaciones, tanto de Sistemas Generales 
como Locales y otras operaciones de edificación que complementan a las "operaciones 
estratégicas e integradas". 
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6.- PROGRAMA DE ACTUACION: ACTUACIONES EN EL SISTEMA DE 
COMUNICACIONES 

 
 
6.1.- Actuaciones en la red preferente y red comarcal 
 
DESCRIPCION: Construcción de los elementos de Red Viaria básicos para la 

resolución del sistema viario propuesto y que son 
complementados por las actuaciones de red viaria integradas 
en operaciones de vivienda (Errekatxu, Txonta, Soterramiento 
del Ferrocarril,...) y de "actividad económica (Matsaria) y 
actuaciones aisladas en la Red Viaria de carácter local. 

 
 
 
6.1.1.- Denominación: 01-1-01-01-01 “3ª Fase de la Variante” 
 
DESCRIPCION: Conclusión de la Variante de la N-634 a su paso por Eibar, 

conectando la terminación de la Variante realizada en sus dos 
primeras fases con la N-634 en el límite de las provincias de 
Bizkaia y Gipuzkoa. Se plantea la consolidación de la salida 
hacia el barrio de Legarre, y dos conexiones hacia el barrio de 
Amaña. 

 
SITUACION ACTUAL: Anteproyecto redactado y proyecto en fase de redacción. 
 
PROMOTORES: Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y estimada: 11.338.319 €. 
 Plazo de 4 años. 
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6.1.2.- Denominación: 01-1-01-01-02.- “Túnel de Matsaria a Markina” 
 
DESCRIPCION: Actuación tendente a mejorar la comunicación entre el núcleo 

urbano de Eibar y Markina, dentro del eje transversal Mungia-
Gernika-Markina-Azpeitia-Azkoitia-Tolosa, en su ramal hacia 
Eibar Ermua, previsto en las Directrices de Ordenación 
Territorial de la Comunidad Autónoma Vasca. Se trata de una 
propuesta de actuación para una intervención futura no 
programada. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y estimada: 18.819.521 €. 
 Plazo: Sin programar. 
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6.1.3.- Denominación: 01-1-01-01-05 “Ampliación y mejora del trazado de la GI-

3950 entre la Ikastola de Iturburu y alto de Ixua (GI-3950(1))” 
 
DESCRIPCION: Actuaciones en la carretera de Arrate tendentes a mejorar sus 

condiciones hasta el límite con la provincia de Bizkaia, en 
dirección a Markina. Se divide la actuación en dos fases, 
tomando como límites de cada una de ellas el alto de Ixua. 
Esta actuación es complementaria de la propuesta del túnel de 
Matsaria, pudiendo realizarse con antelación a esta última. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada: Pendiente de proyecto 

y consignación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 Plazo de 4 años. 
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6.1.4.- Denominación: 01-1-01-01-06 “Ampliación y mejora del trazado de la GI-

3950 entre el alto de Ixua y el límite provincial con Bizkaia (GI-3950(2))” 
 
DESCRIPCION: Actuaciones en la carretera de Arrate tendentes a mejorar sus 

condiciones hasta el límite con la provincia de Bizkaia, en 
dirección a Markina. Se divide la actuación en dos fases, 
tomando como límites de cada una de ellas el alto de Ixua. 
Esta actuación es complementaria de la propuesta del túnel de 
Matsaria, pudiendo realizarse con antelación a esta última. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada: Pendiente de proyecto 

y consignación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa. 
 Plazo de 4 años. 
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6.1.5.- Denominación: 01-1-01-01-07 “Ampliación y mejora del trazado por la 

GI-3301 intersección GI-3950 al Santuario de Arrate” 
 
DESCRIPCION: Actuaciones en la carretera de Arrate tendentes a mejorar sus 

condiciones hasta el área recreativa de Arrate. Se trata de una 
actuación complementaria de las señaladas anteriormente, 
completando la mejora de la red de comunicación entre el 
núcleo urbano de Eibar y la zona de esparcimiento situada en 
el alto de Arrate. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Diputación Foral de Gipuzkoa 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada: Pendiente de proyecto 

y consignación por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa.. 
 Plazo de 4 años. 
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6.1.6.- Denominación: 01-1-01-01-09 “Vial de acceso al nuevo cementerio de 

Altamira” 
 
DESCRIPCION: Mejora del acceso previsto al ámbito donde se proyecta el 

traslado del cementerio municipal. 
 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a 346.934 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.- Actuaciones en la red local 
 
DESCRIPCION: Construcción de los elementos de Red Viaria Local para la 

resolución del sistema viario propuesto y que son 
complementados por las actuaciones de red viaria básica. 

 
 
 
6.2.1.- Denominación: 02-1-01-01-01 “Segundo vial entre Torrekua y Otaola” 
 
DESCRIPCION: Ejecución de un vial de comunicación transversal entre 

Torrekua y Otaola, dando continuidad al iniciado con motivo 
de la ejecución de las instalaciones de la empresa “Hijos de 
Valenciaga”, hasta Otaola Hiribidea entre los números 14 y 
16, obteniéndose como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Parcialmente ejecutado y cedido, pendiente de desarrollo del 

último tramo. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 359.014 € 
 Plazo de 4 años. 
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6.2.2.- Denominación: 02-1-01-01-02 “Vial de conexión entre Fray Martín Mallea 

y Paziano Arosa” 
 
DESCRIPCION: Actuación tendente a completar la trama urbana en esta zona, 

generando un vial alternativo a Sostoa-Tarren e Ipurua Kalea, 
que mejore la accesibilidad al núcleo residencial de J.A. 
Mogel y Paziano Arosa Kalea. Esta actuación se encuentra 
vinculada al desarrollo del sector de suelo urbanizable 
previsto en esta zona, obteniéndose como carga de 
urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.403.419 

€ 
 Plazo de 4 años. 
 
 
 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-32- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 
 
 
6.2.3.- Denominación: 02-1-01-01-03 “Ensanchamiento de Ubitxa Kalea a la 

altura del Nº 8” 
 
DESCRIPCION: Ampliación de Ubitxa Kalea, entre los números 8 y 20, 

dotando de aceras y zonas de aparcamiento a ambos lados de 
la calle. Esta actuación se desarrolla en varios tramos 
coincidentes con las actuaciones de sustitución de los edificios 
situados en los números 8, 10, 12, 14, 13 y 15, que podrán 
realizarse de forma simultánea o independiente. Esta 
actuación se encuentra vinculada al desarrollo de las unidades 
de ejecución delimitadas, obteniéndose como carga de 
urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 120.773 €,  
 Plazo de 4 años. 
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6.2.4.- Denominación: 02-1-01-01-04 “Conexión entre Bista Eder y el vial Arane” 
 
DESCRIPCION: Prolongación de Bista Eder Kalea hasta conectar con Arane 

Kalea, que tiene por finalidad completar la trama urbana en 
esta zona, dotando de una comunicación longitudinal 
alternativa a Bidebarrieta Kalea. Esta actuación se encuentra 
vinculada al desarrollo del ámbito, obteniéndose como carga 
de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 203.083 € 
 Plazo de 4 años. 
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6.2.5.- Denominación: 02-1-01-01-05 “Vial entre Urtzaile y Azitain: tramo 1 

Urtzaile” 
 
DESCRIPCION: Creación de una nueva calle que parte desde la intersección de 

Urtzaile Kalea y Arane Kalea hasta conectar con Txonta 
Kalea, que tiene por finalidad completar la trama urbana en 
esta zona, dotando de una comunicación longitudinal 
alternativa a Bidebarrieta Kalea y Urkizu Pasealekua. Esta 
actuación se encuentra vinculada al desarrollo de la unidad de 
ejecución delimitada, obteniéndose como carga de 
urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 134.620 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.6.- Denominación: 02-1-01-01-06 “Vial entre Urtzaile y Azitain: tramo 2 

Txonta” 
 
DESCRIPCION: Creación de una nueva calle que parte desde la intersección de 

Urtzaile Kalea y Arane Kalea hasta conectar con Txonta 
Kalea, que tiene por finalidad completar la trama urbana en 
esta zona, dotando de una comunicación longitudinal 
alternativa a Bidebarrieta Kalea y Urkizu Pasealekua. Esta 
actuación se encuentra vinculada al desarrollo del plan 
especial previsto para el ámbito de Txonta, obteniéndose 
como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 307.702 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.7.- Denominación: 02-1-01-01-07 “Vial entre Urtzaile y Azitain: tramo 3 

Azitain” 
 
DESCRIPCION: Prolongación de Iparragirre Kalea, dando continuidad a la 

actuación realizada con el desarrollo del sector Sautxi, hasta 
Azitain Bide, que tiene por finalidad completar la trama 
urbana en esta zona, dotando de una comunicación 
longitudinal alternativa a Barrena Kalea. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 176.929 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.8.- Denominación: 02-1-01-01-08 “Rectificación y mejora del Pº de Galicia” 
 
DESCRIPCION: Actuación tendente a mejorar la geometría del Pº de Galicia, 

reduciendo la pendiente y ampliando su sección con 
tratamiento urbano, y alterando su traza para posibilitar la 
apertura de la calle señalada en la actuación “6.2.6.-
Denominación: 02-1-01-01-06 “Vial entre Urtzaile y 
Azitain: tramo 2 Txonta”” 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 92.311 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.9.- Denominación: 02-1-01-01-09 “Vial periférico de servicio al nuevo barrio 

de Txonta” 
 
DESCRIPCION: Calle de nueva creación apoyada parcialmente en el Pº de 

Galicia, que tiene por objeto dotar a la nueva ordenación 
prevista para el barrio de Txonta, de la desagregación del 
tráfico rodado del peatonal. Esta actuación se encuentra 
vinculada al desarrollo del plan especial previsto para el 
ámbito de Txonta, obteniéndose como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 830.796 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.10.- Denominación: 02-1-01-01-13 “Calle de nueva apertura paralela a 

Estaziño Kalea” 
 
DESCRIPCION: Apertura de una nueva calle situada en la zaguera de los 

números impares de Estaziño Kalea que posibilitará la 
peatonalización de ésta. Esta actuación se encuentra vinculada 
al desarrollo de las unidades de ejecución delimitadas, 
obteniéndose como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 698.446 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.11.- Denominación: 02-1-01-01-14 “Mejora de la conexión entre 

Jardiñeta Kalea e Ibargain Kalea” 
 
DESCRIPCION: Remodelación de la comunicación entre Jardiñeta Kalea e 

Ibargain Kalea, eliminando el giro de 180º que se produce en 
la actualidad y ampliando la sección y mejorando el trazado 
de Ibargain Kalea. Esta actuación se encuentra vinculada al 
desarrollo de las unidades de ejecución delimitadas, 
obteniéndose como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 73.079 € 
 Plazo de 4 años. 
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6.2.12.- Denominación: 02-1-01-01-16 “Ampliación y mejora de San 

Andrés Pasealekua” 
 
DESCRIPCION: Actuación de remodelación de San Andrés Pasealekua entre el 

nº 7 de la citada calle y Barrenengua Kalea, realizada tras la 
conclusión de las obras de 3ª Fase de la Variante, las obras 
correspondientes al plan especial de reforma interior de “Alfa 
– San Andrés”, y la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.990.897 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.13.- Denominación: 02-1-01-01-17 “Reordenación de Barrenengua 

Kalea” 
 
DESCRIPCION: Remodelación y reurbanización de Barrenengua Kalea con la 

creación de un boulevard de transición entre la zona industrial 
de Otaola y la residencial y equipamientos situada entre Isasi 
y San Andrés Pasealekua. Esta actuación se encuentra 
vinculada al desarrollo de la unidad de ejecución delimitada 
en el ámbito de “Alfa – San Andrés”, obteniéndose como 
carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.501.332 

€ 
 Plazo de 4 años. 
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6.2.14.- Denominación: 02-1-01-01-18 “Prolongación de Ibargain Kalea 

hasta la Variante” 
 
DESCRIPCION: Prolongación de Ibargain Kalea hasta la Variante en paralelo a 

Matsaria Kalea, creando un vial a una cota intermedia entre 
Jardiñeta Kalea y Matsaria Kalea. Esta actuación se encuentra 
vinculada al desarrollo del plan especial de Matsaria, 
obteniéndose como carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 292.317 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.15.- Denominación: 02-1-01-01-19 “Reordenación de Matsaria Kalea” 
 
DESCRIPCION: Remodelación del trazado, sección y rasantes de Matsaria 

Kalea, en el tramo comprendido entre la actual traza del 
ferrocarril y la Variante. Esta actuación se encuentra vinculada 
al desarrollo del plan especial de Matsaria, obteniéndose como 
carga de urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 2.232.415 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.16.- Denominación: 02-1-01-01-20 “Resolución de las conexiones de 

Matsaria Kalea y la Variante” 
 
DESCRIPCION: Remodelación del nudo de enlace entre Matsaria Kalea y la 

Variante. Esta actuación se encuentra vinculada al desarrollo 
del plan especial de Matsaria, obteniéndose como carga de 
urbanización. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 132.312 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.2.17.- Denominación: 02-1-01-01-23 “Reordenación de la intersección de 

las calles Torrekua y Otaola” 
 
DESCRIPCION: Creación de una rotonda en la intersección de las calles 

Torrekua y Otaola, que posibilite la descobertura del río Ego 
en esta zona, así como el cambio de dirección en sentido hacia 
Ermua. Esta operación, acompañada de la rotonda prevista 
con la ejecución de la 3ª Fase de la Variante, posibilitará la 
eliminación del cruce semaforizado de la intersección 
Tiburzio Anitua – Otaola. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 73.808 € 
 Plazo de 4 años. 
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6.3.- Bidegorris e itinerarios peatonales 
 
DESCRIPCION: Construcción de los elementos de la Red de Itinerarios 

Peatonales y Bidegorris, vertebrando los espacios públicos 
previstos en el presente proyecto. Se incluyen las actuaciones 
del Plan de Accesos Mecánicos ya ejecutadas y se 
incorporarán las previstas en el segundo Plan de Accesos 
Mecánicos. Parte de las actuaciones están condicionadas por 
la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
 
 
 
 
6.3.1.- Denominación: 01-1-01-02-02 “Bidegorri tramo 2: Barrenengua a 

Untzaga” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el Paseo creado en el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 60.781 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.2.- Denominación: 01-1-01-02-03 “Bidegorri tramo 3: Untzaga a Estación” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el Paseo creado en el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 15.919 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.3.- Denominación: 01-1-01-02-04 “Bidegorri tramo 4: Estación a Asua 

Erreka” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el Paseo creado en el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 19.939 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.4.- Denominación: 01-1-01-02-05 “Bidegorri tramo 5: Asua Erreka al límite 

del municipio” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el Paseo creado en el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 247.948 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.5.- Denominación: 01-1-01-02-06 “Bidegorri Túnel 1: Ardantza” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el túnel liberado con motivo de la 
ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 77.469 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.6.- Denominación: 01-1-01-02-07 “Bidegorri Túnel 2: Estación” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de movilidad incluida en este 

Plan, se encuentra esta actuación destinada a habilitar un 
tramo de bidegorri en el túnel liberado con motivo de la 
ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 77.469 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.7.- Denominación: 01-1-01-03-01 “Cinturón Verde” 
 
DESCRIPCION: Creación de un itinerario destinado a senderismo y circuito de 

mountain bike, que circunda el núcleo urbano de la ciudad, en 
contacto directo con el medio físico. 

 
SITUACION ACTUAL: Estudio previo. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 5.758.218 

€ 
 Plazo de 4 años. 
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6.3.8.- Denominación: 01-1-01-05-01 “Paseo lineal tramo 1: Barrenengua a 

Untzaga” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de generación de espacios 

libres, se incluye la creación de un paseo lineal de carácter 
vertebrador que sirve de nexo de unión de los diferentes 
barrios y espacios libres proyectados en el municipio. Parte de 
este elemento se materializa sobre el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 68.300 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.9.- Denominación: 01-1-01-05-02 “Paseo lineal tramo 2: Untzaga a Estación” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de generación de espacios 

libres, se incluye la creación de un paseo lineal de carácter 
vertebrador que sirve de nexo de unión de los diferentes 
barrios y espacios libres proyectados en el municipio. Parte de 
este elemento se materializa sobre el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 17.888 € 
 Plazo de 8 años. 
 
 
 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-56- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 
 
 
6.3.10.- Denominación: 01-1-01-05-03 “Paseo lineal tramo 3: Estación a 

Asua Erreka” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de generación de espacios 

libres, se incluye la creación de un paseo lineal de carácter 
vertebrador que sirve de nexo de unión de los diferentes 
barrios y espacios libres proyectados en el municipio. Parte de 
este elemento se materializa sobre el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 32.433 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.11.- Denominación: 01-1-01-05-04 “Paseo lineal tramo 4: Asua Erreka 

a Azitain” 
 
DESCRIPCION: Dentro de la propuesta global de generación de espacios 

libres, se incluye la creación de un paseo lineal de carácter 
vertebrador que sirve de nexo de unión de los diferentes 
barrios y espacios libres proyectados en el municipio. Parte de 
este elemento se materializa sobre el suelo liberado con 
motivo de la ejecución de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar, Gobierno Vasco y Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 71.371 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.12.- Denominación: 01-1-01-05-05 “Peatonalización de Ego-Gain 

Kalea” 
 
DESCRIPCION: Remodelación de Ego-Gain Kalea, potenciando su uso 

peatonal permitiendo la convivencia de tráfico rodado para 
servicio a las actividades hoteleras y terciarias existentes en la 
zona. Esta actuación es complementaria a la realizada con el 
plan especial de “Alfa – San Andrés”, completando un ámbito 
peatonal y estancial que da continuidad al espacio de la plaza 
de Untzaga y su entorno. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 464.366 € 
 Plazo de 4 años. 
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6.3.13.- Denominación: 01-1-01-05-06 “Peatonalización Untzaga a Ifar 

Kale” 
 
DESCRIPCION: Consolidación, con carácter permanente de la zona de 

convivencia de tráfico rodado y peatonal, del entorno de la 
Plaza de Untzaga, Fermín Calbetón y Toribio Etxebarria, 
extendiéndolo hasta Ifar Kale. Esta actuación está supeditada 
al desarrollo de otras actuaciones en la trama viaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 27.374 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.14.- Denominación: 01-1-01-05-07 “Peatonalización de Estaziño Kalea” 
 
DESCRIPCION: Peatonalización de Estaziño Kalea, integrada dentro de la 

propuesta de terciarización y peatonalización de las calles 
Estaziño, Arragueta y Bittor Sarasketa. Esta operación está 
supeditada a la realización de la actuación “6.2.10.-
Denominación: 02-1-01-01-13 “Calle de nueva 
apertura paralela a Estaziño Kalea”. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 9.938 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.3.15.- Denominación: 01-1-01-05-08 “Peatonalización Arragueta” 
 
DESCRIPCION: Peatonalización de Arragueta Kalea, integrada dentro de la 

propuesta de terciarización y peatonalización de las calles 
Estaziño, Arragueta y Bittor Sarasketa. Esta operación está 
supeditada a la realización de la Variante Ferroviaria. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 14.455 € 
 Plazo de 8 años 
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6.3.16.- Denominación: 01-1-01-06-01 “Segundo plan de accesos 

mecánicos” 
 
DESCRIPCION: Dentro del Plan de Accesibilidad del municipio, se encuentran 

los itinerarios peatonales potenciados con la instalación de 
escaleras mecánicas. Se trata de facilitar la movilidad de la 
población hacia los barrios altos estableciendo itinerarios 
estratégicos que posibiliten el servicio a la mayor población 
posible, con el fin de reducir la utilización del automóvil como 
medio de transporte general para acceder al centro de la 
ciudad. 

 
SITUACION ACTUAL: Proyectos o anteproyectos redactados, en fase de redacción. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZOS TEORICOS: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.766.523 

€ 
 Plazo de 4 años. 
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6.4.- Red ferroviaria 
 
 
 
6.4.1.- Denominación: 01-1-02-01-03 “Variante ferroviaria soterrada” 
 
DESCRIPCION: Construcción del nuevo trazado ferroviario y de las nuevas 

estaciones de manera que permita la eliminación de la travesía 
actual, incorporando doble vía en conexión con el trazado ya 
existente. Incluye las siguientes actuaciones: 

 
o Ejecución de la variante ferroviaria, en túnel, con 

doble vía, con la ejecución de las nuevas estaciones en 
San Andrés, Ardantza, Matsaria y Azitain. 

o Reutilización del parque de vías de Maltzaga. 
o Incorporación del tren-tranvía, incorporando su 

trazado por el centro de la ciudad, en conexión con el 
tranvía del Urola y del Alto Deba. 

 
SITUACION ACTUAL: Se incluye en el Plan General como acción no programada. 
 
PROMOTORES: Gobierno Vasco, Eusko Trenbideak. 
 
EVALUACION Y  
FINANCIACION: Inversión total requerida: 66.146.791 € para la Variante 

Ferroviaria y sus estaciones. La solución tranviaria deberá ser 
valorada en el momento en que se concrete su trazado y 
diseño. 
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PROGRAMA DE ACTUACION: INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE 
EQUIPAMIENTO 
 
Dentro del Sistema General de equipamiento de la ciudad, quedan pendientes algunas 
actuaciones de carácter puntual que vienen a dotar de las instalaciones de carácter 
deportivo y socio cultural, precisas para completar el modelo de ciudad pretendido. 
 
 
6.5.- Deportivo 
 
 
6.5.1.- Denominación: 01-3-01-02-04 “Ampliación del complejo deportivo 

Ipurua” 
 
DESCRIPCION: Ampliación de las instalaciones deportivas existentes en el 

Polideportivo de Ipurua, integrando los espacios vacantes de 
edificación situados en las fincas colindantes. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.358.507 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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6.6.- Socio Cultural 
 
 
6.6.1.- Denominación: 02-3-09-06-03 “Centro vecinal de Txonta” 
 
DESCRIPCION: Se propone la creación de un Centro socio cultural en el barrio 

de Txonta, para atender las demandas potenciales del nuevo 
barrio. Esta operación está supeditada al desarrollo del plan 
especial al que se remite la actuación de regeneración urbana 
de Txonta. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 771.120 € 
 Plazo de 8 años. 
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6.6.2.- Denominación: 02-3-09-06-04 “Centro vecinal de Azitain” 
 
DESCRIPCION: Se propone la creación de un Centro socio cultural en el barrio 

de Azitain, para atender las demandas de esta zona. Esta 
operación está supeditada al desarrollo del plan especial al que 
se remite la actuación de regeneración del entorno de la Iglesia 
de Ntra. Sra. De la Asunción de Azitain. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 231.336 € 
 Plazo de 4 años. 
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7.- PROGRAMA DE ACTUACION: INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE 
SERVICIOS URBANOS Y ADMINISTRATIVOS 

 
Dentro del sistema de servicios urbanos y administrativos, las principales actuaciones 
pendientes de acometer son las relacionadas con la dotación de aparcamiento privado y/o 
rotatorio, y la preparación del suelo para efectuar el traslado del cementerio que 
actualmente se encuentra en el centro de la ciudad. 
 
La generación de aparcamientos autónomos, se encuentra en ocasiones supeditada a otras 
operaciones de reurbanización o de regeneración urbana, por lo que los datos que se 
ofrecen en este apartado están siempre supeditados al desarrollo de dichas actuaciones. 
 
 
7.1.- Servicios urbanos 
 
 
7.1.1.- Denominación: 01-4-01-06-01 “Cementerio” 
 
DESCRIPCION: Creación del nuevo cementerio con capacidad para la acogida 

de los restos existentes en el cementerio actual, y 
acondicionado para los diversos cultos y creencias. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 7.756.056 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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7.2.- Aparcamientos autónomos no vinculados a otros usos 
 
 
 
7.2.1.- Denominación: 02-4-01-01-02 “Edificio de aparcamientos en 

Barrenengua” 
 
DESCRIPCION: Se trata de la creación de una dotación de aparcamiento de 

carácter público y/o rotatorio en concesión ubicado bajo 
Barrenengua Kalea y cuya ejecución se debería acometer de 
forma simultánea al desarrollo de la actuación “6.2.13.-
Denominación: 02-1-01-01-17 “Reordenación de 
Barrenengua Kalea” 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 453.600 € 
 Plazo de 4 años. 
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7.2.2.- Denominación: 02-4-01-01-03 “Edificio de aparcamientos en Ipurua” 
 
DESCRIPCION: Se trata de la creación de una dotación de aparcamiento de 

carácter público y/o rotatorio en concesión ubicado bajo el 
Campo de Fútbol proyecto en el Anexo al campo de fútbol 
de Ipurua. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 1.773.576 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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7.2.3.- Denominación: 02-4-01-01-04 “Edificio de aparcamientos en Bista-Eder” 
 
DESCRIPCION: Actuación destinada a dotar de aparcamiento en concesión 

para residentes a esta zona de la ciudad. Esta operación está 
vinculada al desarrollo del ámbito.  

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada y Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 571.183 € 
 Plazo de 8 años. 
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7.2.4.- Denominación: 02-4-01-01-05 “Edificio de aparcamientos en Errebal” 
 
DESCRIPCION: Actuación de dotación de aparcamiento en concesión 

administrativa y rotatoria, desarrollada de forma simultánea a 
la renovación del mercado. 

 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 883.008 € 
 Plazo de 4 años. 
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7.2.5.- Denominación: 02-4-01-01-11 “Edificio de aparcamientos en Artegieta” 
 
DESCRIPCION: Actuación de dotación de aparcamientos en concesión para 

residentes para dar servicio a esta zona de la ciudad. 
 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 213.973 € 
 Plazo de 8 años. 
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7.2.6.- Denominación: 02-4-01-01-17 “Edificio de aparcamientos en Zuloagas” 
 
DESCRIPCION: Actuación de dotación de aparcamientos en concesión para 

residentes para dar servicio a esta zona de la ciudad. 
 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 211.151 € 
 Plazo de 8 años. 
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7.2.7.- Denominación: 02-4-01-01-17 “Edificio de aparcamientos en Mekola” 
 
DESCRIPCION: Actuación de dotación de aparcamientos vinculada al 

desarrollo de la actuación aislada AA-139.01. 
 
SITUACION ACTUAL: Sin desarrollar. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 732.500 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.- PROGRAMA DE ACTUACION: INTERVENCIONES EN EL SISTEMA DE 
ESPACIOS LIBRES Y ZONAS VERDES 

 
 
8.1.- Parques y áreas recreativas 
 
 
 
8.1.1.- Denominación: 01-5-01-01-01 “Area recreativa de Arrate” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque periférico en el entorno del Santuario 

de Arrate, incluyendo una dotación de carácter lúdico y 
hostelero que sirve como área de esparcimiento de la Ciudad. 

 
SITUACION ACTUAL: Existente y Calificado. Pendiente de un Plan Especial que 

ordene los diversos usos. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 827.332 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.1.2.- Denominación: 01-5-01-01-02 “Area recreativa de Santa Cruz” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque periférico en el entorno de la Ermita de 

Santa Cruz. 
 
SITUACION ACTUAL: Pendiente de un Plan Especial que ordene los diversos usos. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 374.557 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.1.3.- Denominación: 01-5-01-01-03 “Area recreativa de Kalamua” 
 
DESCRIPCION: Creación de una gran Area Recreativa que constituya el 

"pulmón verde" de la Ciudad y que permita la convivencia del 
ocio y uso recreativo con el medio natural. 

 
SITUACION ACTUAL: Calificado. Pendiente de un Plan Especial que ordene los 

diversos usos. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar, Departamento de Agricultura y 

Medio Ambiente de la Diputación Foral. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 2.532.617 

€ 
 Plazo de 8 años. 
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8.1.4.- Denominación: 01-5-01-01-04 “Parque del Sakun” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano en el límite con la carretera de 

Arrate. Se trata de consolidar ampliar y mejorar las 
condiciones del Parque del Sakun existente, creando un nuevo 
espacio recreativo situado en una buena orientación hacia el 
sur y en una posición alta que posibilita el adecuado 
soleamiento. 

 
SITUACION ACTUAL: Existente parcialmente (se proyecta su ampliación), degradado 

e infrautilizado. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 253.717 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.1.5.- Denominación: 01-5-01-01-05 “Parque de Barrena” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano, en el límite con la variante, en 

la zona baja de la ciudad (Barrena). Se trata de crear un parque 
lineal entre la variante y Barrena Kalea, y desde Barakaldo 
Kalea hasta Azitain Bide. El suelo se corresponde 
parcialmente con el talud existente al pie de la variante y con 
el que se obtiene con la reordenación propuesta en la margen 
izquierda del río Ego, en Barrena Kalea. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo parcialmente libre, tras la realización de la variante, que 

debe ser reurbanizado.  
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 244.852 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.1.6.- Denominación: 01-5-01-01-06 “Parque de Asua Erreka” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano en el límite con la Variante. La 

proximidad y continuidad de este parque con el de Barrena, 
posibilitará la creación de un espacio de ocio y recreo de una 
significativa entidad, en una buena orientación hacia el sur y 
en una posición alta que posibilita el adecuado soleamiento. 

 
SITUACION ACTUAL: Ocupado por edificaciones industriales y laderas que deben 

ser objeto de reurbanización. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 129.043 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.1.7.- Denominación: 01-5-01-01-07 “Parque de Azitain” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano en el entorno de la Ermita de 

Nuestra Señora de la Asunción de Azitain, recuperando el 
deambulatorio e integrando una estación cubierta del 
ferrocarril. En este ámbito se proyecta el desarrollo de un 
edificio de carácter cívico, como equipamiento socio-cultural 
del barrio. 

 
SITUACION ACTUAL: Existen diversas edificaciones que deben ser objeto de 

desalojo y derribo. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 113.366 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.1.8.- Denominación: 01-5-01-01-08 “Parque de Itzio” 
 
DESCRIPCION: Se trata de completar el parque de Itzio existente, integrando 

los espacios libres que quedan entre la carretera de Arrate, las 
viviendas de Ardantza y el Instituto de Enseñanza Secundaria 
de Itzio. 

 
SITUACION ACTUAL: Existente parcialmente (se proyecta su ampliación), con la 

urbanización de todo el ámbito. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 400.875 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.1.9.- Denominación: 01-5-01-01-10 “Parque de Armagin (Cementerio)” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano en el espacio vacante generado 

tras el traslado del cementerio a su nuevo emplazamiento en la 
zona de Altamira. 

 
SITUACION ACTUAL: Ocupado por el cementerio y pendiente de su traslado. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 205.997 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.1.10.- Denominación: 01-5-01-01-11 “Parque de Amaña” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano en el límite con la Variante. 

Incluye terrenos situados a ambos lados de la salida de la 2ª 
Fase de la Variante (en la zona alta de Legarre), y sobre 
Wenceslao Orbea. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelos actualmente vacantes cuya obtención se plantea 

vinculada al desarrollo del ámbito de Legarre. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 260.494 € 
 Plazo Sin programar 
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8.1.11.- Denominación: 01-5-01-01-12 “Parque de Bolingua” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano entre Arane Kalea, la nueva 

ordenación propuesta en Errekatxu Kalea y el límite con la A-
8. Se plantea la obtención del suelo vinculada al desarrollo 
residencial del Sector de Suelo Urbanizable. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante destinado a pastizales. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida asciende a: 21.456 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.1.12.- Denominación: 01-5-01-01-13 “Parque de Egazelai” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Parque urbano entre Fray Martín Mallea 

Kalea, Paziano Arosa Kalea y el límite con la A-8. Se plantea 
la obtención del suelo vinculada al desarrollo residencial del 
Sector de Suelo Urbanizable. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante destinado a pastizales. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida asciende a: 53.942 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.2.- Areas peatonales 
 
 
 
8.2.1.- Denominación: 02-5-02-01-08 “Area peatonal Estaziño - Arragueta” 
 
DESCRIPCION: Creación de un área peatonal, en el entorno de Estaziño Kalea, 

que comprende la peatonalización de las calles Arragueta, 
Bittor Sarasketa, Estaziño, el patio interior de acceso público 
de la manzana delimitada por estas calles . Esta dotación de 
carácter local se obtendrá como obra de urbanización a 
ejecutar por los promotores de la nueva ordenación como 
carga del desarrollo del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Se trata de calles y espacios interiores actualmente vinculados 

a la trama viaria con tráfico rodado. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 750.243 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.2.2.- Denominación: 02-5-02-01-11 “Area peatonal Barrenengua” 
 
DESCRIPCION: Creación de un área Peatonal en Barrenengua Kalea como 

transición entre la zona de uso global productivo y la zona de 
uso global residencial. Esta dotación de carácter local se 
obtendrá como obra de urbanización a ejecutar por los 
promotores de la nueva ordenación como carga del desarrollo 
del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Se encuentra vinculado al sistema general viario de 

Barrenengua Kalea y al ámbito del Plan Especial de la U.A.R. 
44-B, para la implantación de un Centro Comercial. 

 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 252.425 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.2.3.- Denominación: 02-5-02-01-13 “Area peatonal Blas Etxebarria - 

Muzategi” 
 
DESCRIPCION: Creación de un área Peatonal, en el entorno de la Plaza del 

Mercado que comprende la actuación en las calles Merkatu, 
Blas Etxebarria, Ibargain y Muzategi. Esta operación, al igual 
que la del área Peatonal Estaziño – Arragueta, tienen por 
finalidad mejorar la cualificación urbana de esta zona, para 
potenciar su desarrollo y vocación terciaria – comercial. 

 
SITUACION ACTUAL: Se trata de calles y espacios interiores actualmente vinculados 

a la trama viaria con tráfico rodado. 
 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 192.925 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.2.4.- Denominación: 02-5-02-01-14 “Area peatonal Egiguren” 
 
DESCRIPCION: Creación de un Area Peatonal en conexión directa con 

Egiguren Tarren, que se obtiene con la propuesta de extinción 
de la actividad del Cuartel de la Guardia Civil. Se trata de 
crear un ámbito de uso peatonal y urbano, en comunicación 
directa con la plaza existente y como antesala del 
equipamiento de la Plaza de Toros. Esta dotación de carácter 
local se obtendrá como obra de urbanización a ejecutar por los 
promotores de la nueva ordenación como carga del desarrollo 
del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Ocupado por las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 272.709 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.3.- Actuaciones en plazas 
 
 
 
8.3.1.- Denominación: 02-5-04-01-06 “Plaza de Blas Etxebarria (El Casco)” 
 
DESCRIPCION: Creación de un espacio público de carácter urbano generado 

con la reordenación de las instalaciones que la empresa Olave 
Solozabal y Cia S.A. “El Casco”, tiene en la manzana 
delimitada por las calles Ibargain, Blas Etxebarria, Merkatu y 
Pagaegi. Esta dotación de carácter local se obtendrá como 
obra de urbanización a ejecutar por los promotores de la nueva 
ordenación como carga del desarrollo del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo ocupado por las instalaciones de la empresa Olave 

Solozabal y Cia S.A. “El Casco”. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 74.195 € 
 Plazo de 4 años 
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8.3.2.- Denominación: 02-5-04-01-07 “Plaza de Egiguren (Cuartel)” 
 
DESCRIPCION: Creación de un espacio público de carácter urbano, en 

conexión directa con Egiguren Tarren, que se obtiene con la 
propuesta de extinción de la actividad del Cuartel de la 
Guardia Civil. Se trata de crear un ámbito de uso peatonal y 
urbano, en comunicación directa con la plaza existente y como 
antesala del equipamiento de la Plaza de Toros. Esta dotación 
de carácter local se obtendrá como obra de urbanización a 
ejecutar por los promotores de la nueva ordenación como 
carga del desarrollo del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Ocupado por las instalaciones del Cuartel de la Guardia Civil. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 155.061 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.4.- Zonas con servidumbre de uso publico 
 
 
8.4.1.- Denominación: 02-5-05-01-01 “Plaza en Artegieta” 
 
DESCRIPCION: Creación de un espacio público de carácter urbano situado en 

Artegieta Kalea bajo las Escuelas de Amaña. Bajo esta plaza 
se posibilitará la creación de un aparcamiento soterrado en 
concesión al servicio del barrio. Esta dotación de carácter 
local se obtendrá como obra de urbanización a ejecutar por los 
promotores de la nueva ordenación como carga del desarrollo 
del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 109.084 € 
 Plazo de 8 años. 
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8.4.2.- Denominación: 02-5-05-01-02 “Plaza sobre centro comercial (Alfa)” 
 
DESCRIPCION: Se constituirá una servidumbre de uso público, en la actuación 

comercial prevista en la U.A.R. 44-B de las NN.SS., 
afectando a una superficie de 3.190 m2. Bajo esta superficie 
se posibilitará el uso terciario comercial y de aparcamientos 
contemplados en la normativa aplicable a la zona. Esta 
dotación de carácter local se obtendrá como obra de 
urbanización a ejecutar por los promotores de la nueva 
ordenación como carga del desarrollo del ámbito. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo en desarrollo de la U.A.R. 44-B. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 248.819 € 
 Plazo de 4 años. 
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8.4.3.- Denominación 02-5-03-01-12 “Zona ajardinada Mekola” 
 
DESCRIPCION: Creación de una zona de titularidad privada con servidumbre 

de uso público, coincidiendo con la parcela del edificio 
situado en Mekola nº 4. Se obtiene como desarrollo de la 
unidad de ejecución delimitada. 

 
SITUACION ACTUAL: Existe una edificación que hay que derribar. Pendiente del 

desarrollo del ámbito de actuación. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Inversión total requerida y programada asciende a: 4.192 € 
 Plazo de 4 años. 
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9.- PROGRAMA DE ACTUACION: EN EL SUELO URBANIZABLE 
 
 
9.1.- Primer cuatrienio 
 

En el primer cuatrienio se incluyen las actuaciones correspondientes a los sectores de 
suelo urbanizable. Destinados a uso residencial “Egazelai” y “Bolingua”. 
 
 
9.1.1.- Denominación: Sc-1C-102-01 “Sector Egazelai”  
 
DESCRIPCION: Creación de suelo residencial de iniciativa privada, en el que 

se contempla la reserva del 68 % de viviendas destinadas a 
V.P.O., sobre el crecimiento neto. Con esta actuación se 
posibilitará la obtención de una parte del suelo destinado al 
Sistema General de Espacios Libres. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante con la existencia de algunas edificaciones que 

deben ser eliminadas. Se permitirá la consolidación de las dos 
edificaciones situadas en el ámbito del Sistema General de 
Espacios Libres manteniendo el uso residencial. 

 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del primer Cuatrienio. 
 Plazo de 4 años. 
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9.1.2.- Denominación: Sc-1C-103-01 “Sector Bolingua”  
 
DESCRIPCION: Creación de suelo residencial de iniciativa privada, en el que 

se contempla la reserva del 55 % de viviendas destinadas a 
V.P.O., sobre el crecimiento neto. Con esta actuación se 
posibilitará la obtención de una parte del suelo destinado al 
Sistema General de Espacios Libres. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante con la existencia de algunas edificaciones que 

deben ser eliminadas. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del primer Cuatrienio. 
 Plazo de 4 años. 
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9.2.- Segundo cuatrienio 
 

En el segundo cuatrienio se incluyen las actuaciones correspondientes a los sectores de 
suelo urbanizable destinado a actividades económicas “Erisono”. 
 
 
 
9.2.1.- Denominación: Sc-2C-202-01 “Sector Erisono” 
 
DESCRIPCION: Creación de un polo empresarial en proximidad del centro 

urbano consolidando el ámbito de Azitain y ordenando 
parcelas como reserva de suelo para crear un área de 
oportunidad con cabida para la localización de empresas de 
alto contenido tecnológico y asimiladas. 

 
SITUACION ACTUAL: Suelo vacante. 
 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del segundo Cuatrienio. 
 Plazo de 8 años. 
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10.- PROGRAMA DE REGENERACION EN EL SUELO URBANO 
 

El presente proyecto contempla diversas actuaciones de regeneración en suelo urbano 
que, con carácter orientativo se programan de forma similar a las actuaciones en el suelo 
urbanizable. 
 

Esta programación tiene carácter meramente informativo de los objetivos de 
regeneración y renovación urbana que este Ayuntamiento pretende alcanzar. 
 
 
10.1.- Primer cuatrienio 
 
 
10.1.1.- Denominación: PE-118 “Regeneración de las traseras de las 

viviendas de los números impares de Estaziño” 
 
DESCRIPCION: Operación de regeneración urbana que contempla la apertura 

de una nueva calle paralela a Estaziño Kalea por la trasera de 
los edificios impares de esta calle. 

 
SITUACION ACTUAL: Zona urbana degradada donde se mantienen algunas viviendas 

y actividades productivas en espacio de escasa calidad urbana. 
Esta operación puede estar condicionada por la solución 
definitiva de la Variante Ferroviaria.  

 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del primer y segundo Cuatrienio. 
 Plazo, dada la complejidad y amplitud de la operación 

propuesta se plantea su inicio dentro del primer cuatrienio y el 
desarrollo de la operación completa a lo largo de los dos 
cuatrienios. 
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10.1.2.- Denominación: PE-125-01 “Regeneración del barrio de Txonta” 
 
DESCRIPCION: Operación de renovación urbana del barrio de Txonta, que 

contempla la sustitución de la práctica totalidad de las 
edificaciones existentes. El desarrollo se remite a la 
formulación de un plan especial. 

 
SITUACION ACTUAL: Barrio industrial degradado donde se mantienen algunas 

viviendas y actividades productivas en espacio de escasa 
calidad urbana. 

 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del primer y segundo Cuatrienio. 
 Plazo, dada la complejidad y amplitud de la operación 

propuesta se plantea su inicio dentro del primer cuatrienio y el 
desarrollo de la operación completa a lo largos de los dos 
cuatrienios. 
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10.1.3.- Denominación: PE-207-01 “Regeneración del barrio de Matsaria” 
 
DESCRIPCION: Creación de un polo tecnológico con capacidad de acogida de 

nuevas actividades económicas compatibles con el uso 
residencial. La propuesta se remite a la formulación de un 
Plan Especial. 

 
SITUACION ACTUAL: Barrio industrial degradado donde se mantienen algunas 

viviendas y actividades productivas en espacio de escasa 
calidad urbana. 

 
PROMOTORES: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Autofinanciación de la operación por venta de suelo 

urbanizado a lo largo del primer y segundo Cuatrienio. 
 Plazo, dada la complejidad y amplitud de la operación 

propuesta se plantea su inicio dentro del primer cuatrienio y el 
desarrollo de la operación completa a lo largos de los dos 
cuatrienios. 
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10.2.- Segundo cuatrienio 
 
 
10.2.1.- Denominación: PE-117-01 “Regeneración de la zona de Blas 

Etxeberria” 
 
DESCRIPCION: Operación de sustitución de las instalaciones de la industria 

existente tratando de generar un nuevo espacio de carácter 
público, basado en la nueva edificación propuesta.  

 
SITUACION ACTUAL: Existen edificaciones de carácter industrial que son sede de la 

empresa “El Casco”. 
 
PROMOTOR: Iniciativa privada. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Plazo 8 años. 
 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-103- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 
 
10.2.2.- Denominación: PE-136-01 “Regeneración del área de Murrategi” 
 
DESCRIPCION: Operación de reordenación de Murrategi Kalea, tratando de 

reordenar los espacios públicos y dotar de equipamientos a la 
zona. 

 
SITUACION ACTUAL: Existen edificaciones de carácter residencial de tipologías 

diversas con dificultades en los accesos y carencia de espacios 
libres. 

 
PROMOTOR: Ayuntamiento de Eibar. 
 
EVALUACION Y FINANCIACION: 
 
PLAZO TEORICO: Plazo 8 años. 
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11.- CARACTERISTICAS Y DIMENSIONES FISICAS Y ESQUEMA DE 
FINANCIACION DE LAS INVERSIONES DE DESARROLLO DEL 
P.G.O.U. 

 
Se estructuran las distintas acciones contempladas en el presente Plan General en los 

apartados generales relativos a la infraestructura relativa al Sistema de Comunicaciones, 
las dotaciones relativas al Equipamiento Comunitario, las relativas al Sistema de Espacios 
Libres y las Operaciones inmobiliarias de interés público. 
 

En el Sistema de Comunicaciones se incorporan las actuaciones en la red viaria básica 
que se centra fundamentalmente en la conclusión de la tercera fase de la Variante y la 
consolidación de los accesos desde la Variante al núcleo urbano de la ciudad. Como 
complemento se incluyen diversas actuaciones en la trama urbana que posibilitan la mejora 
de la red viaria y el mallado de la ciudad mediante intervenciones puntuales en la red local. 
 

Dentro del Sistema de Comunicaciones se incorpora también la propuesta de la 
Variante Ferroviaria que viene a resolver la travesía del ferrocarril a lo largo de los 3,5 km, 
del casco urbano. Se mantiene como posibilidad, pendiente de la concreción del estudio de 
alternativas, la incorporación del Sistema de Transporte Público mediante tranvía 
vinculado al propio ferrocarril en los recorridos interurbanos. 
 

En el sistema de Espacios Libres, se plantea rescatar para el ocio y disfrute de los 
ciudadanos aquellos suelos vacantes que son susceptibles de su destino a este fin. 
 

Se prevé la incorporación de parques periurbanos situados en la proximidad del medio 
natural consolidando la propuesta de las NN.SS., para el parque de Kalamua y de Arrate, y 
ampliando su extensión hasta el entorno de la Ermita de Santa Cruz. En el suelo urbano, se 
propone la recuperación de aquellos suelos que son susceptibles de ser destinados a 
parques lineales, bien periféricos o bien centrales, con capacidad para dotar a la ciudad de 
unos estándares hasta la fecha desconocidos. Así se pasa, en esta clase de suelo de los 0,6 
m2s/hab., previstos en las NN.SS., a los 5,01 m²s/hab, de la propuesta del presente Plan 
General para una previsión de 25.000 hab., o 4,18 m²s/hab, para una previsión de 30.000 
hab. 
 

Las actuaciones en el sistema de Equipamiento Comunitario se centran 
fundamentalmente en la conclusión de algunos de los proyectos iniciados con anterioridad, 
como son la conclusión del Teatro Coliseo, la ejecución del Museo de la Ciudad de Eibar, 
y la consolidación de las actividades docentes y universitarias en la propia ciudad. 
 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-105- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO-FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

Con relación a las infraestructuras se incorporan las actuaciones de recuperación del 
cauce del río para integrarlo como eje de diseño de algunas actuaciones de regeneración 
urbana, asumiendo el proyecto de encauzamiento y saneamiento en fase de desarrollo. 
 

El núcleo urbano quedará completamente transformado con las diversas operaciones de 
regeneración planteadas en los ámbitos de Txonta, Matsaria, y Errekatxu, completando la 
ordenación de este suelo hasta los límites de la Autopista A-8 y de la Variante. 
 
 
11.1.- La financiación del desarrollo del Plan General 
 

Siguiendo los preceptos de la normativa vigente, el Plan General debe incluir el 
Estudio Económico Financiero, como estudio general, sin necesidad de fijar cantidades de 
ingresos y gastos. No obstante, se señalan las fuentes previstas de financiación de cada uno 
de los elementos que es preciso acometer para la concreción del presente proyecto de 
ciudad. 
 

Se ha tratado de reflejar el compromiso adquirido por algunas administraciones con 
competencias en el desarrollo de algunos de los elementos que configuran la estructura 
general del Plan, remitiéndose en cualquier caso los costes, plazos y vías de financiación a 
lo que, en desarrollo de sus competencias, determinen. 
 

A los efectos de establecer el esquema de financiación, las inversiones de desarrollo del 
Plan General, se dividen en los siguientes apartados: 
 
- FINANCIACION PRIVADA DE DOTACIONES PUBLICAS, que corresponde a las 

dotaciones públicas adquiridas como cesión y carga de urbanización, derivadas del 
desarrollo de ámbitos de gestión (Unidades de ejecución en suelo urbano, sectores de 
planeamiento en suelo urbanizable). Las cesiones de suelo para viales y dotaciones a cargo 
de la propiedad del suelo no se han incluido en la valoración por la dificultad de atribuirles 
un coste para la propiedad. 
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- FINANCIACION PUBLICA DE DOTACIONES PUBLICAS, que constituye la 

financiación más común de los presupuestos públicos generados por el ahorro de los 
recursos tributarios respecto de los costes corrientes de los servicios públicos. Dichas 
inversiones se clasifican en función de la Administración que posee su competencia y del 
carácter exclusivo o compartido de su financiación y de la parte de financiación atribuida a 
la promoción inmobiliaria de los sectores de desarrollo, que incluye también como sector 
privado, las compañías de servicios públicos, las empresas concesionarias y la venta de 
infraestructura específica (aparcamientos...). Por no presentar déficits especiales se han 
excluido de la valoración las inversiones autofinanciables a cargo de las compañías de Gas, 
Electricidad y Telefonía. 

 
El esquema básico de financiación de la obra pública se presenta a continuación 

separando los Sistemas Generales de ciudad de la obra pública local o de sector. 
 

La obra pública tiene una financiación preferente a través de los presupuestos públicos, 
con un carácter de financiación exclusiva para el sistema de Comunicaciones en el que la 
Autopista, Variante y Carreteras de la Red Preferente le corresponde a la Diputación Foral; 
salvo excepciones consensuadas mientras que la infraestructura ferroviaria le corresponde 
al Gobierno Vasco para las líneas de Eusko Trenbideak. Los aparcamientos subterráneos 
son de financiación privada vía concesión. 
 

En las financiaciones compartidas que se producen en las infraestructuras del ciclo del 
agua involucran al Ayuntamiento, a la Diputación Foral y a los particulares a través de la 
Mancomunidad del Bajo Deba. La financiación de los Espacios Libres es compartida entre 
el propio Ayuntamiento, la Diputación Foral y el Gobierno Vasco correspondiendo en 
determinadas actuaciones la cesión del suelo a los propietarios (Sistemas Generales 
adscritos a sectores de Suelo Urbanizable). Por último el sistema de Equipamiento 
Comunitario, en función de su propia variedad, presenta esquemas de financiación 
diversos, en los que intervienen prácticamente la totalidad de los operadores urbanísticos. 
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12.- EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIACION DE LA 
CONSTRUCCION DE LA CIUDAD 

 
 
12.1.- Sistema general de comunicaciones 
 
 
12.1.1.- Red viaria básica 
 

La Red Viaria constituye el esqueleto infraestructural básico de la ciudad y posibilita 
los objetivos del modelo territorial del Plan. 
 

Los objetivos básicos de esta propuesta de Red Viaria de carácter preferente son: 
 

• Mejorar la comunicación de la Ciudad de Eibar con su entorno, para lo que es preciso 
completar la Variante de la N-634 a su paso por Eibar, con la ejecución de la 3ª Fase. 

 
• Mejorar la comunicación de la ciudad de Eibar con Markina mediante la ampliación 

y mejora del trazado de la GI-3950 entre la Ikastola de Iturburu y Alto de Ixua (GI-
3950(1), y la ampliación y mejora del trazado de la GI-3950 entre el alto de Ixua y el 
límite provincial con Bizkaia (GI-3950(2)) y la ejecución de un túnel de Matsaria a 
Markina. 

 
• Mejorar la comunicación de la ciudad de Eibar con el entorno de Arrate mediante la 

ampliación y mejora del trazado por la GI-3301 Intersección GI-3950 al Santuario de 
Arrate. 
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12.1.2.- Red Ferroviaria 
 

Los objetivos generales y básicos de la Red Ferroviaria propuesta son, por un lado, 
obtener el máximo rendimiento de la infraestructura existente en lo que corresponde al 
servicio de cercanías, mejorando su trazado e incorporando la doble vía que posibilite 
aumentar la frecuencia de uso y potenciar su carácter de transporte de viajeros comarcal y, 
por otro eliminar la barrera urbana en que se constituye la travesía del paso del ferrocarril 
por el centro de la ciudad. 
 

Para el cumplimiento del primer objetivo se proponen las siguientes actuaciones: 
 

• "Eusko Trenbideak": 
 

o Ejecución de la variante ferroviaria, en túnel, con doble vía, con la ejecución 
de las nuevas estaciones en San Andrés, Ardantza, Matsaria y Azitain. 

o Reutilización del parque de vías de Maltzaga. 
o Incorporación del tren-tranvía, incorporando su trazado por el centro de la 

ciudad, en conexión con el tranvía del Urola y del Alto Deba. 
 

La primera actuación integrada permite la eliminación de la barrera urbana que 
constituye el actual trazado, posibilitando la utilización de la infraestructura de acuerdo al 
contenido del Plan Estratégico elaborado por Eusko Trenbideak, mientras que con el resto 
se obtiene una mejora de los servicios actuales. 
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12.2.- Sistema general de espacios libres 
 

Uno de los objetivos del Plan consiste en proyectar una estructura de zonas verdes 
diversificada y equilibrada que cubra los déficits de la ciudad heredada y añada las nuevas 
dotaciones demandadas por los nuevos desarrollos previstos para recuperar la calidad 
urbana que garantice su supervivencia en la estructura europea. 
 

El Sistema General de Espacios Libres del Plan General está formado por los "Parques" 
y las “Areas Peatonales” y “Plazas”, que dotan a la ciudad de 175.037 m²s, que 
considerando una población de 30.000 habitantes, determina un estándar de 5,83 m²s/hab, 
superior a los 5 m²/hab mínimos exigidos por la legislación vigente. 
 

La incorporación de las "Areas Recreativas" delimitadas en el Suelo No Urbanizable 
incrementa notablemente el estándar precitado, alcanzando una superficie total de 
3.384.272 m²s, llegando a alcanzar un estándar de 112,81 m²s/hab. 
 
 
12.2.1.- Parques 
 

Las actuaciones en este sector, que se añaden al Parque Urbano de Txaltxa Zelai ya 
existente, son las siguientes: 
 

• Parque del Sakun 
• Parque de Barrena 
• Parque de Asua Erreka 
• Parque de Azitain 
• Parque de Itzio 
• Parque de Armagin (Cementerio) 
• Parque de Amaña 
• Parque de Bolingua 
• Parque de Egazelai 
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12.2.2.- Plazas y Areas Peatonales 
 

Atendiendo a las características de la ciudad de Eibar, sometida a la presión 
inmobiliaria (tanto para dar respuesta a la demanda de vivienda como a la demanda de 
suelo para albergar actividades económicas), la posibilidad de generar grandes superficies 
de espacios libres destinadas a parques son muy limitadas. No obstante, en el presente 
proyecto, se plantean una serie de actuaciones con las que se posibilita rescatar para el 
disfrute y uso del ciudadano de algunos espacios insertados en la trama urbana, que 
generen lugares de encuentro y de uso peatonal. 
 

Las actuaciones previstas, para la creación de nuevas áreas peatonales, son las 
siguientes: 
 

• Paseo lineal Tramo 1: Barrenengua a Untzaga 
• Paseo lineal Tramo 2: Untzaga a Estación 
• Paseo lineal Tramo 3: Estación a Asua Erreka 
• Paseo lineal Tramo 4: Asua Erreka a Azitain 
• Area Peatonal Estaziño - Arragueta 
• Barrenengua 
• Blas Etxebarria - Muzategi 
• Egiguren 

 
Las actuaciones previstas, para la creación de nuevas plazas de carácter público, son las 

siguientes: 
 

• Plaza de Blas Etxebarria (El Casco) 
• Plaza de Egiguren (Cuartel) 

 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-113- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 
 
12.2.3.- Areas recreativas 
 

La propuesta del Plan incide más ampliamente en el territorio mediante la elección de 
un modelo de la utilización del Suelo No Urbanizable dirigido a su explotación productiva, 
y al ocio y recreo de la población, considerando la preservación de las condiciones medio-
ambientales. Así se prevé la ordenación de las siguientes "Areas Recreativas": 
 

• Area Recreativa de Arrate 
• Area Recreativa de Santa Cruz 
• Area Recreativa de Kalamua 

 
Estas actuaciones, junto con las previstas en "Parques", constituyen el "pulmón" de la 

ciudad y posibilitan dotarla de unos estándares adecuados así como de áreas de 
esparcimiento. 
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12.3.- Equipamiento comunitario de ciudad: Universitario, deportivo, institucional, 

sanitario, asistencial, socio-cultural y de servicio público 
 

Las inversiones realizadas durante los últimos años, han completado el equipamiento 
de ciudad, dotando de unas infraestructuras ajustadas a la condición de cabecera de 
comarca que ostenta la ciudad de Eibar. 
 

No obstante, quedan algunas actuaciones pendientes de consolidar centradas 
fundamentalmente en el apartado socio-cultural y deportivo. 
 

Las reservas para el Equipamiento Deportivo público incluyen, la reforma y ampliación 
del Anexo del campo de fútbol de Ipurua, y la ampliación de las instalaciones del 
Polideportivo. 
 

• Ampliación Complejo Deportivo Ipurua 
 

El equipamiento Socio Cultural incluye una variedad de dotaciones con funciones 
diferentes, como es la rehabilitación del Teatro Coliseo, en ejecución; la consolidación de 
la Casa de Cultura Portalea, como centro integrado de cultura; la ejecución del Museo de la 
Ciudad de Eibar y la realización de los centros cívicos de Azitain y de Txonta. 
 

• Centro Vecinal de Txonta 
• Centro Vecinal de Azitain 

 
La financiación del equipamiento sigue tradicionalmente esquemas complejos con 

participación de todas las Administraciones Públicas junto al Ayuntamiento debido a la 
inexistencia de competencias exclusivas con la excepción de la Sanidad y la Enseñanza. La 
distribución de compromisos en los equipamientos deportivos, socio-culturales y 
asistenciales sigue esquemas de actuaciones recientes. Los esquemas sectoriales se detallan 
a continuación. 
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12.4.- Sistema general de infraestructuras de servicios. Ciclo del agua y elementos 

infraestructurales territoriales: Depuración, vertidos y cauces fluviales 
 
 
12.4.1.- Sistema de saneamiento 
 

Se incorpora el proyecto de la Red Integral de Saneamiento, incluido en los trabajos a 
realizar en el cauce del río Ego, y que se encuentran en fase de ejecución. 
 

Como complemento se integra el estudio realizado por la Diputación Foral de 
Gipuzkoa, sobre la Red Municipal de Saneamiento. 
 
 
12.4.2.- Cauces fluviales 
 

La canalización del Río Ego en el tramo comprendido entre Barrenengua Kalea y 
Urkizu Pasealekua, está en fase de ejecución quedando completada la actuación en el 
municipio de Eibar, a lo largo de este cauce. 
 

En cuanto a las actuaciones en regatas, se incorpora la ejecución de las regatas de Ibur 
Erreka y de Matsaria, con el Plan Parcial de dichos ámbitos, que se integran en este Plan 
como Planeamiento incorporado. 
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12.5.- Sistema local de comunicaciones 
 
 
12.5.1.- Red Viaria Local 
 

Corresponde este apartado a acciones urbanizadoras nuevas que mejoran y adaptan a 
nuevas condiciones la urbanización realizada con anterioridad, teniendo en cuenta, que la 
urbanización de "unidades de ejecución" se recoge dentro de las "operaciones de iniciativa 
pública o privada". Se recogen acciones como las reurbanizaciones derivadas de las 
peatonalizaciones, elementos puntuales de red viaria que requieren su significación por sus 
condiciones particulares de financiación, y que no son "sistemas generales". 
 

Los objetivos básicos de esta propuesta de Red Viaria de carácter secundario son: 
 

• Ejecutar los viales de acceso al nuevo cementerio de Altamira. 
 

• Ejecución de un segundo vial transversal, entre Torrekua y Otaola, que sirva para 
completar la trama urbana en esta zona. 

 
• Ejecución de un vial de conexión entre Fray Martín Mallea y Paziano Arosa, que 

complete la trama urbana en esta zona. 
 

• Ensanchamiento de Ubitxa Kalea a la altura del nº 8, eliminando el edificio que 
provoca el estrangulamiento de la calle, y reordenando el encuentro de esta con 
Sostoa-Tarren Kalea y con J.A. Gisasola Kalea. 

 
• Prolongación de Bista Eder Kalea hasta Arane Kalea, dando continuidad al vial 

longitudinal que pueda servir de alternativa a la circulación por el centro de la 
ciudad. 

 
• Ejecución del vial longitudinal de comunicación que pueda servir de alternativa a la 

circulación por el centro de la ciudad, que tiene su inicio en Urtzaile Kalea, conecta 
con Iparragirre Kalea, y concluye en Barrena Kalea. Se divide en tres tramos: 

 
o Vial entre Urtzaile y Azitain: Tramo 1 Urtzaile 

 
o Vial entre Urtzaile y Azitain: Tramo 2 Txonta 

 
o Vial entre Urtzaile y Azitain: Tramo 3 Azitain 
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• Rectificación y mejora del Pº de Galicia. 
 

• Vial periférico de servicio al nuevo barrio de Txonta. 
 

• Calle de nueva apertura paralela a Estaziño Kalea, que discurre por la zaguera de 
los números impares de esta calle. Con esta nueva calle se posibilitará la 
peatonalización de forma permanente de Estaziño Kalea. 

 
• Mejora de la conexión entre Jardiñeta Kalea e Ibargain Kalea, entre los números 12 

y 14. 
 

• Ampliación, mejora y peatonalización de Errebal Kalea. 
 

• Ampliación y mejora de San Andrés Pasealekua. 
 

• Reordenación de Barrenengua Kalea. 
 

• Prolongación de Ibargain Kalea hasta la Variante. 
 

• Reordenación de Matsaria Kalea. 
 

• Resolución de las conexiones de Matsaria Kalea y la Variante. 
 

• Reordenación de la intersección de las calles Torrekua y Otaola. 
 

Se incorporan los itinerarios peatonales de comunicación entre los barrios altos y el 
centro de la ciudad, con la implantación de escaleras mecánicas que sirven para mejorar la 
movilidad dentro de la ciudad. 
 

Por otra parte se incorporan las propuestas de creación de áreas peatonales y de 
itinerarios que puedan incorporar la ejecución de un “carril bici” o “bidegorri”, integrados 
también dentro de un plan de movilidad dentro del municipio. 
 
 
 
 
 



P E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                                                                                                                   Oficina del Plan General 

-123- 
Eibarko Udala                                                                                                                                                                                Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

 

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 

 
 
 



E I B A R K O  H E R R I A R E N  H I R I - A N T O L A M E N D U R A K O  P L A N  N A G U S I A  

D O C U M E N T O  R E F U N D I D O - 0 1  

P L A N  G E N E R A L  D E  O R D E N A C I O N  U R B A N A  D E  E I B A R  

 
 
 
 

 
Ayuntamiento de Eibar                                                                        Oficina del Plan General 

-124- 
Eibarko Udala                                                                                     Plan Nagusiaren Bulegoa 
 

ESTUDIO ECONOMICO FINANCIERO Y PROGRAMA DE ACTUACION

 
 
12.5.2.- Aparcamientos subterráneos públicos en régimen de concesión 
 

Su construcción se prevé tanto por la ocupación en subsuelo de algunos de los espacios 
públicos existentes en la ciudad, como dentro de planes de nuevo desarrollo. 
 

La actuación en la red viaria se completa con las propuestas de aparcamientos 
autónomos situados en los barrios para dar respuesta a la necesidad de los residentes. A los 
existentes en Txaltxa-Zelai, J.A. Mogel, Legarre, Amaña, Urki Kurutzekua, Barrena y 
Ubitxa, se suman los siguientes: 
 

• Edificio de aparcamientos en Barrenengua 
• Edificio de aparcamientos en Ipurua 
• Edificio de aparcamientos en Bista Eder 
• Edificio de aparcamientos en Errebal 
• Edificio de aparcamientos en Artegieta 
• Edificio de aparcamientos en Zuloagas 
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12.6.- Urbanización y edificación del suelo urbano  
 

Se considera la urbanización en Suelo Urbano como aquella que dota de la 
infraestructura necesaria a áreas de nuevo desarrollo o urbaniza integralmente áreas 
determinadas gestionadas por polígonos o Unidades de Ejecución. 
 

La urbanización en Suelo Urbano corresponde a las transformaciones en áreas 
residenciales, industriales o terciarias, habiéndose incluido la urbanización de los Sistemas 
Generales en la "Obra Pública”. 
 

Las actuaciones de urbanización y edificación en Suelo Urbano descritos en este 
epígrafe contemplan únicamente aquellos cuya iniciativa tiene un marcado carácter 
privado, desarrollándose las actuaciones en "Vivienda de promoción pública" en apartados 
sucesivos. 
 

La construcción de la edificación que se soporta en el suelo urbanizado se atribuye en 
su integridad al sector privado. 
 
 
12.7.- Urbanización y edificación del suelo urbanizable 
 
 
12.7.1.- Urbanización y Edificación del Suelo Urbanizable en Ejecución 
 

Como Suelo Urbanizable en Ejecución se considera aquél que en base a la legislación 
urbanística aplicable no contiene los elementos que permiten clasificarlo como Suelo 
Urbano, pero que, sin embargo, por contener los elementos de gestión aprobados, o estar 
ya en fase de desarrollo permiten diferenciarlo del Suelo Urbanizable incluido en los dos 
Cuatrienios del Plan. 
 

Como "operaciones de actividad económica" se encuentran el desarrollo de Erisono I, 
Matsaria e Ibur Erreka. 
 
 
12.8.- Las inversiones de desarrollo del Plan General: Evaluación y financiación 
 

En el cuadro siguiente se resumen el total de las inversiones necesarias para el 
desarrollo del presente proyecto de ciudad, diferenciando los agentes o entidades que 
deben realizar la inversión en cada uno de los apartados. 
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A la vista del resultado hay que señalar la importancia relativa que tienen las 
inversiones en materia de infraestructura de comunicaciones con relación al total de las 
inversiones contempladas. No obstante, hay que matizar que en el resultado final 
contemplado en el cuadro hay cuatro actuaciones que implican el 61,33 % del total de la 
inversión: la Ejecución de la 3ª Fase de la Variante, el Túnel de Matsaria hacia Markina, la 
Ejecución de la Variante Ferroviaria y el traslado del cementerio, todas ellas, salvo esta 
última, competencia de Administraciones supramunicipales. 
 

Las inversiones correspondientes a las actuaciones que debe asumir la Diputación Foral 
de Gipuzkoa, ascienden a la cantidad de 60.315.681 €, que significan el 35,55 % del total 
de la inversión prevista para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el presente 
Plan General. 
 

Como se puede observar en los cuadros adjuntos, dicha inversión se concentra 
básicamente en las actuaciones en la Red Viaria de Interés Preferente, más concretamente 
en la ejecución de la 3ª Fase de la Variante. 
 

Por su parte las inversiones correspondientes a las actuaciones que debe asumir el 
Gobierno Vasco, ascienden a la cantidad de 66.836.308 €, que significan el 39,39 % del 
total de la inversión prevista para el desarrollo de las actuaciones contempladas en el 
presente Plan General. 
 

Como se puede observar en los cuadros adjuntos, dicha inversión se concentra 
básicamente en las actuaciones en la Red Ferroviaria, más concretamente en la ejecución 
de la Variante Ferroviaria. 
 

Las inversiones que debe asumir este Ayuntamiento durante la vigencia del Plan para 
la ejecución de sus previsiones, ascienden a la cantidad de 28.144.561 €, lo que significa 
una inversión media anual, distribuida durante los ocho años de los dos cuatrienios de 
3.518. €/año. 
 

Por capítulos la distribución de la inversión es la siguiente: 
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Analizando las actuaciones, sin tener en consideración las que son competencia de 
administraciones supramunicipales, ni la inversión en el traslado del cementerio, se 
concluye que las mayores inversiones municipales deben centrarse en las actuaciones en la 
Red de Comunicaciones (77,04 %) y en la dotación de Espacios Libres (11,99 %). 
 

Por último se puede señalar que las inversiones vinculadas al desarrollo de los ámbitos 
de gestión delimitados, cuyo coste debe ser asumido por los particulares, ascienden a la 
cantidad de 14.386.250 €, que significa el 8,48 % del total de la inversión. Estas 
inversiones se vinculan a los propietarios o promotores de los diversos ámbitos de gestión 
por tratarse de elementos de carácter local vinculados a los nuevos desarrollos previstos. 
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